

Werkzaamheden op de Tjalk maandag en woensdag avond

voorkeur aangegeven	aansturing
recreanten	
mix team	
dames team	

Werkzaamheden in Kortenhoef

adres; Kortenhoefsedijk 189, 1241 NA Kortenhoef

zaterdag ochtend en middag 08.00 - 17.00

Woensdag avond en andere dagen in overleg

17/02/2020 08:01

Week 8 Op de Tjalk

maandag 17 February 2020	dinsdag 18 February 2020	woensdag 19 February 2020	donderdag (backup) 20 February 2020
Gijs Cretier		Gijs Cretier	
Thijs Claesen		Kevin de Wit	
Jaap- Willem Caron		Martijn Burger	
Mark		Mark	

1  
2  
3  
4  
5

Werkzaamheden Peter;  
- Vlonders maken  
- kikers monteren  
- RVS rand om de uithouders maken  
- pompje plaatsen  
- twee spanten vervangen  
- vlonders vastzetten zodat ze niet gaan "wippen"

Week 8 in Kortenhoef; Peter Schouten Kortenhoefsedijk 189 Kortenhoef

maandag 17 February 2020	dinsdag 18 February 2020	woensdag 19 February 2020	zaterdag ochtend 22 February 2020
		Dames Team	Alexander Mes
			Geert Soede
			Hein hopman
			Gertie Lintjes
			Geeke

1  
2  
3  
4  
5

Werkzaamheden Roeiploeg aan de Haler  
- laatste keer lakken binnkant  
- onderwaterschip bijwerken na het klinken van Peter  
- beslag monteren  
- Dekzeil pas maken  
- naambordjes monteren  
- accubak steun monteren

zaterdag middag  
22 February 2020

Alexander Mes	1
Geert Soede	2
Hein hopman	3
Geeke	4
Geeke	5

Restpunten Drijver;  
- Vlonders vastzetten (actie Pieter)  
- Verlichting plaatsen en aansluiten (actie Lindon)  
- Dekzeil dopjes voor elastiek plaatsen (actie Pieter)  
- Nieuwe elastieken aan het dekzeil maken (oproep gedaan)

Week 9 Op de Tjalk

maandag 24 February 2020	dinsdag 25 February 2020	woensdag 26 February 2020	donderdag (backup) 27 February 2020
Gijs Cretier		Gijs Cretier	
Maurice Rijnders		Remco	
Pieter Terwen		Rob van den Bos	
		Frank Romijn	

1  
2  
3  
4  
5

Week 9 in Kortenhoef; Peter Schouten Kortenhoefsedijk 189 Kortenhoef

maandag 24 February 2020	dinsdag 25 February 2020	woensdag 26 February 2020	zaterdag ochtend 29 February 2020
afhankelijk van voortgang		afhankelijk van voortgang	Niels van Maurik
Peter		Peter	Wim Bouwhuizen
			Geeke

1  
2  
3  
4  
5

sloep naar Utrecht

zaterdag middag  
29 February 2020

	1
	2
	3
Geeke	4
Geeke	5

Week 10 Marina Stavoren, Middelweg 15, 8715 ET, Stavoren

maandag 02 March 2020	dinsdag 03 March 2020	Donderdag 05 March 2020	Slepen zaterdag ochtend 07 March 2020	Slepen Zondag ochtend 08 March 2020
		Haler op de Trailer	Geeke	Geeke
			Gijs Cretier	Gijs Cretier
			Alexander	Alexander
			Mark Eveleens	Mark Eveleens
			Nico van Velsen	Nico van Velsen

slepen!  
6 dames beschikbaar

Slepen zaterdag middag  
07 March 2020

Geeke	Geeke
Gijs Cretier	Gijs Cretier
Alexander	Alexander
Mark Eveleens	Mark Eveleens
Nico van Velsen	Nico van Velsen

Slepen zaterdag ochtend  
14 March 2020

Alexander Mes	
Gijs Cretier Cretier	
Wim Bouwhuizen	

Slepen zaterdag middag  
14 March 2020

Alexander Mes	
Gijs Cretier Cretier	
Wim Bouwhuizen	

Slepen Zondag middag  
15 March 2020

Alexander Mes	
Gijs Cretier Cretier	
Wim Bouwhuizen	